

Première itération : tableau de tâches simple

Avancement de l'activité :

6 réalisations n'ont pas encore été étudiée (les tâches ne sont pas connues)

2 réalisations sont étudiées (les tâches sont connues)

2 réalisations sont en cours de réalisation

Réalisation 1

2 tâches finies (1 finie aujourd'hui)

2 tâches en cours

1 tâche non commencée

Réalisation 2

1 tâche finie

2 tâches en cours (dont 1 qui va prendre 2 fois plus de temps que prévu)

2 tâches non commencées

1 réalisation est en vérification

0 réalisation est terminée

Exigences:

Le tableau doit être « joli » (agréable et facilement lisible)

Le tableau doit montrer toutes les réalisations et leurs avancements

Le tableau doit montrer qui travaille sur quoi (Les joueurs sont les seuls membres de l'équipe)

Option : Le tableau doit montrer ce qui a été fini dans la journée

Si vous avez fini rapidement et qu'il vous reste du temps, demandez une revue et imaginez d'autres exigences !

Quelques itérations plus tard

Avancement de l'activité :

4 réalisations n'ont pas encore été étudiée (les tâches ne sont pas connues)

1 réalisation est étudiée (les tâches sont connues)

3 réalisations sont en cours de réalisation (dont le zoo de Berlin)

Réalisation 1	4 tâches finies (1 finie aujourd'hui) 1 tâches en cours 0 tâche non commencée
Réalisation 2	3 tâches finies (1 finie aujourd'hui) 1 tâches en cours 1 tâche non commencée
Réalisation 3	0 tâche finie 2 tâches en cours 3 tâches non commencées

1 réalisation est en vérification

3 réalisations sont terminées

Exigences supplémentaires :

1. La direction générale a une demande urgente ! Le zoo de Berlin doit être immédiatement construit ou nous allons perdre un très gros marché. Les 5 tâches doivent être démarrées avant toutes les autres !
2. 2 nouveaux équipiers (Arthur & Johanne) ont rejoint l'équipe.
3. Un équipier a trouvé un problème dans une tâche en cours et cette tâche est bloquée jusqu'à ce que l'équipe résolve ce problème interne (l'équipe a les moyens de résoudre ce problème seule).
4. Une tâche a été déléguée à un collaborateur d'un autre département, mais l'équipe est toujours responsable de la réalisation et doit suivre son avancement.
5. Un équipier a été préempté par le patron et restera absent durant 1 semaine.
6. Une tâche non commencée a une dépendance non prévue avec une tâche d'une autre réalisation qui est en cours. On doit attendre que cette tâche soit finie pour pouvoir continuer.
7. Un problème critique a été trouvée chez le client final sur une réalisation terminée,. L'équipe doit reprendre la réalisation le plus rapidement possible. Nom du problème : « Accès intérieur écroulé »
8. Les tâches d'une réalisation étudiée doivent être réalisées l'une après l'autre. Une tâche ne peut être commencée tant que la précédente n'est pas terminée.
9. La réalisation en cours nécessite une étude technique qui n'était pas prévue, tant que cette étude n'est pas faite les tâches en cours sont bloquées et aucune tâche ne peut être démarrée.