

Première itération : tableau simple

Avancement de l'activité de l'équipe :

6 ouvrages n'ont pas encore été étudiés (leurs travaux ne sont pas connus)

2 ouvrages sont étudiés (leurs travaux sont connus)

2 ouvrages sont en cours de réalisation

Ouvrage 1

2 travaux finis (1 fini aujourd'hui)

2 travaux en cours

1 travail non commencé

Ouvrage 2

1 travail fini

2 travaux en cours (dont 1 qui va prendre 2 fois plus de temps que prévu)

2 travaux non commencés

1 ouvrage est en vérification

0 ouvrage terminé

Exigences :

Le tableau doit être « joli » (agréable et facilement lisible)

Le tableau doit montrer tous les ouvrages et leurs travaux

Le tableau doit montrer qui travaille sur quoi (les joueurs sont les seuls membres de l'équipe)

Option : le tableau doit montrer ce qui a été fini dans la journée

Si vous avez fini rapidement et qu'il vous reste du temps, demandez une revue et imaginez d'autres exigences !

Quelques itérations plus tard

Avancement de l'activité de l'équipe :

4 ouvrages n'ont pas encore été étudiés (leurs travaux ne sont pas connus)

1 ouvrage est étudié (ses travaux sont connus)

3 ouvrages sont en cours de réalisation (dont celui URGENTISSIME)

Ouvrage 1	4 travaux finis (1 fini aujourd'hui) 1 travail en cours 0 travail non commencé
Ouvrage 2	3 travaux finis (1 fini aujourd'hui) 1 travail en cours 1 travail non commencé
Ouvrage 3	0 travail fini 2 travaux en cours 3 travaux non commencés

1 ouvrage est en vérification

3 ouvrages sont terminés

Exigences supplémentaires :

1. La direction générale a une demande urgente ! Cet ouvrage doit être immédiatement construit ou nous allons perdre un très gros marché. Les 5 travaux doivent être démarrés avant tous les autres !
2. 2 nouveaux équipiers (Arthur & Johanne) ont rejoint l'équipe.
3. Un équipier a trouvé un problème dans un travail en cours et ce travail est bloqué jusqu'à ce que l'équipe résolve ce problème interne (l'équipe a les moyens de résoudre ce problème seule).
4. Un travail a été délégué à un collaborateur d'un autre département, mais l'équipe est toujours responsable de sa réalisation et doit suivre son avancement.
5. Un équipier a été préempté par le patron et restera absent durant 1 semaine.
6. Un travail non commencé a une dépendance non prévue avec un travail d'un autre ouvrage qui est en cours. On doit attendre que ce travail soit fini pour pouvoir continuer.
7. Un problème critique a été trouvé chez le client final sur un ouvrage terminé. L'équipe doit reprendre la réalisation le plus rapidement possible. Nom du problème : « Accès écroulé »
8. Les travaux d'un ouvrage étudié doivent être réalisés l'un après l'autre. Un travail ne peut être commencé tant que le précédent n'est pas terminé.
9. Un ouvrage en cours de réalisation nécessite une étude technique qui n'était pas prévue, tant que cette étude n'est pas faite les travaux en cours sont bloqués et aucun travail ne peut être démarré.